
PLANNING KPP
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Deellocatie 1a
Bouw
Woonrijp maken gereed

Deellocatie 1b
Bouw Q2 Q3
Woonrijp maken Q3 + Q4 gereed

Deellocatie 3a
Vergunningprocedure
Sloop Q3 / Q4
Bouw
Woonrijp maken

Triadome locatie
Vergunningprocedure Q1
Sloop Q2 / Q3
Bouw Q3 Q1
WRM Q1 / Q2

Uitwerken openbare ruimte
VO/DO Openbare ruimte Q2 / Q3
Uitvoering (in fases)


